



Reitor espera que 2016 seja “um ano sem obras no Recinto”



Reitor espera que 2016 seja “um ano sem obras no Recinto”

O reitor do Santuário de Fátima, p. Carlos Cabecinhas, explicou hoje em conferência de imprensa que “é notório o atraso” nas obras do novo presbitério do Recinto de Oração. O sacerdote acrescentou que as obras na Basílica de Nossa Senhora do Rosário se mantém dentro do prazo estabelecido.

O atraso nas obras, segundo o p. Carlos Cabecinhas, deve-se “à complexidade da execução”. O prazo inicialmente estipulado, lembrou, terminava ontem. No entanto, o reitor garantiu que o Santuário mantém “a expectativa de que o ano de 2016 seja um ano sem obras no Recinto”.

JFG